PRODUCT BACKLOG

Prioridad	TAREAS	ESTIMACION DE ESFUERZO
MUY ALTA	Identificar problema	40
ALTA	Escoger metodolia y estructura a trabajar	25
ALTA	metodologia y sofware a trabajar	35
MUY ALTA	Historias de usuario	25
ALTA	Creacion de kanban	22
MUY ALTA	Requerimientos funcionales y no funcionales	30

SCRUM PROCESS DIAGRAM



- Lista priorizada de funcionalidades del producto
- Historias de usuario pendientes de estimación por parte del equipo
- Requisitos refinados por el Product Own

- El equipo selecciona los elementos del backlog del sprint.
- Estima el esfuerzo necesario para el trabajo seleccionado.
- Define el objetivo y los compromisos del sprint.

- Trabajo comprometido para el sprint actual
- Tareas desglosadas en detalles
- El equipo actualiza diariamente el seguimiento del progreso

- Definición de la reunión de trabajo completada.
- Incremento de producto potencialmente entregable creado.
- Revisado y aceptado por las partes interesadas.

¿COMO TRABAJAREMOS ?

Product Backlog Creation

Las partes interesadas y el propietario del producto definen las historias de usuario y los requisitos.

01

Sprint Planning

El equipo selecciona los elementos pendientes y se compromete con los objetivos del Sprint durante 1 semana.

02

Daily Standups

Reuniones de 15 minutos para discutir el progreso, los obstáculos y los próximos pasos.

03

Sprint Development

El equipo desarrolla, prueba y perfecciona el incremento del producto de forma colaborativa.

04

Sprint Review

Mostrar el trabajo terminado a las partes interesadas y recopilar comentarios.

05

Sprint Retrospective

El equipo reflexiona sobre las mejoras de los procesos para el próximo ciclo de Sprint.

06